

جدول الأعمال المطلوبة للمشروع

السعر	العمل المطلوب	مسلسل
	العمل البرمجي	١
	الأعمال الخاصة بالمرحلة الأولى	١-١
	الدراسة التحليلية والتصميمية لمكونات هذه المرحلة وفق المتطلبات الوظيفية	١-١-١
	تطوير أعمال المرحلة الأولى من الناقل الحكومي الإلكتروني	٢-١-١
	طبقة التفاعل	١-٢-١-١
	إدارة الناقل	١-١-٢-١-١
	محرك الإخطار	٢-١-٢-١-١
	بوابة البريد الإلكتروني	٣-١-٢-١-١
	بوابة الرسائل القصيرة	٤-١-٢-١-١
	محرك تضمين الواجهات	٥-١-٢-١-١
	المراجعة والتدقيق وإصدار التقارير	٦-١-٢-١-١
	طبقة التكامل والمراسلة	٢-٢-١-١
	وظائف المراسلة والانتظار	١-٢-٢-١-١
	سجل الخدمة	٢-٢-٢-١-١
	محرك إدارة المعاملات	٣-٢-٢-١-١
	التبديل والتوجيه	٤-٢-٢-١-١
	تحويل البيانات	٥-٢-٢-١-١
	محويلات الحكومة الإلكترونية	٦-٢-٢-١-١
	طبقة إدارة البيانات	٣-٢-١-١
	خدمة الوصول إلى قاعدة البيانات	١-٣-٢-١-١
	التحقق من صحة مخطط البيانات	٢-٣-٢-١-١
	طبقة الأمن	٤-٢-١-١
	المصادقة وتسجيل الدخول الموحد	١-٤-٢-١-١



	التحقق من الهوية وعدم التنصل	٢-٤-٢-١-١
	طرق تحديد السماحيات	٣-٤-٢-١-١
	إدارة حسابات المستخدمين	٤-٤-٢-١-١
	طبقة الخدمات الأساسية	٥-٢-١-١
	بوابة الدفع الإلكتروني	١-٥-٢-١-١
	محرك التسجيل	٢-٥-٢-١-١
	تنفيذ ثلاث خدمات تفاعلية والمحددة أثناء الدراسة التحليلية	٦-٢-١-١
	تنفيذ سبع خدمات بسيطة والمحددة أثناء الدراسة التحليلية	٧-٢-١-١
	تركيب مكونات المرحلة الأولى من الناقل	٣-١-١
	الأعمال الخاصة بالمرحلة الثانية	٢-١
	الدراسة التحليلية والتصميمية لمكونات هذه المرحلة وفق المتطلبات الوظيفية	١-٢-١
	تطوير أعمال المرحلة الثانية من الناقل الحكومي الإلكتروني	٢-٢-١
	إدارة جودة الخدمة (QoS)	١-٢-٢-١
	إدارة الحمل	٢-٢-٢-١
	مؤشرات الأداء KPI	٣-٢-٢-١
	محرك بحث الناقل	٤-٢-٢-١
	التشفير والتوقيع الإلكتروني	٥-٢-٢-١
	الربط مع البريد السوري	٦-٢-٢-١
	بيئة التطوير المتعلقة بالناقل	٧-٢-٢-١
	معالجة البيانات دفعة واحدة Batch	٨-٢-٢-١
	تنفيذ ثلاث خدمات تفاعلية جديدة والمحددة أثناء الدراسة التحليلية على الأقل	٩-٢-٢-١
	تنفيذ خمس خدمات بسيطة جديدة والمحددة أثناء الدراسة التحليلية على الأقل	١٠-٢-٢-١
	تركيب مكونات المرحلة الثانية من الناقل	٣-٢-١
	التشغيل	٢
	التدريب	٣